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ΕΡΓΟ: 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  90.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
(ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο, αρθ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α –  
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ  Σελίδα 1 από 4 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46, ΚΑΛΑΜΑΤΑ  Θέση: ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

 
 
 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
 

          Ημερομηνία :    27/5/2022  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΣΗΜΑΝΣΗ           

1  
Χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
001  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

μήνας  60  8,2  492,00   

2  

Χρήση αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από 
σκληρό πλαστικό.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
1.2  

 002  
ΗΛΜ 108 
100,00% 

μήνας  300  5,2  1.560,00   

3  
Αναλάμποντες φανοί 
επισήμανσης κινδύνου.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
1.3  

 003  
ΗΛΜ 108 
100,00% 

μήνας  30  10,3  309,00   

4  

Προσωρινές γεφυρώσεις 
ορυγμάτων για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των πεζών.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
1.5  

 004  
ΥΔΡ 6301 
100,00% 

μήνας  30  20,6  618,00   

      Άθροισμα Εργασιών :   2.979,00  2.979,00  

 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           

1  

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.10.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
005  

ΥΔΡ 6081.1 
100,00% 

m3  440  
9,6 * 

(7,5+2
,1) 

4.224,00   

2  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.8  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 
006  

ΥΔΡ 6069.1 
100,00% 

m3  172  
9,5 * 

(5,7+3
,8) 

1.634,00   

3  

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.5.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 
007  

ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  125  
16,2 * 
(12,4+

3,8) 
2.025,00   

4  

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.12  

 008  
ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m  20  15,5  310,00   

5  Αναγνωριστικές τομές   ΝΕΟ  
ΥΔΡ001  

 009  
 0,00% 

ΥΔΡ 6081.1 
100,00% 

Τεμ.  3  80  240,00   

      Άθροισμα Εργασιών :   8.433,00  8.433,00  

 
3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

         

1  
Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.13  

 010  
ΥΔΡ 6082.1 

100,00% 
m3  1  

22,7 * 
(20,6+

2,1) 
22,70   

2  
Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.4  

 011  
ΥΔΡ 6807 
100,00% 

m2  30  

12,61 
* 

(12,4+
0,21) 

378,30   

3  
Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.9  

 012  
ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  310  18,5  5.735,00   

Σε μεταφορά: 6.136,00 11.412,00 

 
 
 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ  Σελίδα 2 από 4 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 6.136,00 6.136,00 

4  

Αποκατάσταση επίστρωσης 
πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.10  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-03 
013  

ΥΔΡ 6804 
100,00% 

m2  30  25,8  774,00   

5  
Άρση και επανατοποθέτηση 
κρασπέδων   

ΝΕΟ  
ΥΔΡ002  

 014  
ΥΔΡ 6805 
100,00% 

m  5  17  85,00   

      Άθροισμα Εργασιών :   6.995,00  6.995,00  

 4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ           

1  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
225 mm / ΡΝ 10 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.1.12  

 015  
ΥΔΡ 6621.5 

100,00% 
m  86  30,3  2.605,80   

2  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
280 mm / ΡΝ 10 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.1.14  

 016  
ΥΔΡ 6621.6 

100,00% 
m  38  48,7  1.850,60   

3  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
315 mm / ΡΝ 10 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.1.15  

 017  
ΥΔΡ 6621.7 

100,00% 
m  334  60  20.040,00   

4  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
400 mm / ΡΝ 10 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.1.17  

 018  
ΥΔΡ 6621.9 

100,00% 
m  25  97  2.425,00   

      Άθροισμα Εργασιών :   26.921,40  26.921,40  

 
5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

         

1  

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
13.3.3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-07-02 
019  

ΥΔΡ 6651.1 
100,00% 

Τεμ.  4  196  784,00   

2  

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 
150 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
13.3.3.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-07-02 
020  

ΥΔΡ 6651.1 
100,00% 

Τεμ.  1  380  380,00   

Σε μεταφορά: 1.164,00 45.328,40 

 
  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ  Σελίδα 3 από 4 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 1.164,00 1.164,00 

3  

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 
200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
13.3.3.7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-07-02 
021  

ΥΔΡ 6651.1 
100,00% 

Τεμ.  5  630  3.150,00   

4  

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 
250 mm  

ΝΕΟ  
013.3.3.8  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-07-02 
022  

ΥΔΡ 6651.1 
100,00% 

Τεμ.  2  700  1.400,00   

5  

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 
300 mm  

ΝΕΟ  
013.3.3.9  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-07-02 
023  

ΥΔΡ 6651.1 
100,00% 

Τεμ.  3  900  2.700,00   

6  

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 
350 mm  

ΝΕΟ  
013.3.3.10  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-07-02 
024  

ΥΔΡ 6651.1 
100,00% 

Τεμ.  1  1300  1.300,00   

7  Διάταξη χειρισμού δικλείδας   ΝΕΟ  
Ν13300  

 025  
ΥΔΡ 6651.1 

100,00% 
Τεμ.  16  50  800,00   

      Άθροισμα Εργασιών :   10.514,00  10.514,00  

 
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  

         

1  

Σύνδεση νέου αγωγού 
ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων. Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 250 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.18.4  

 026  

ΥΔΡ 6611.1 
30,00% 

ΥΔΡ 6622.1 
70,00% 

Τεμ.  3  247  741,00   

2  

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου 
αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο 
οποίος έχει απομονωθεί από 
το δίκτυο, με τοποθέτηση 
ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 160 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.19.2  

 027  
ΥΔΡ 6622.1 

100,00% 
Τεμ.  1  155  155,00   

3  

Σύνδεση νέου αγωγού 
ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων. Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 300 
mm  

ΝΕΟ  
016.18.5  

 028  

ΥΔΡ 6611.1 
30,00% 

ΥΔΡ 6622.1 
70,00% 

Τεμ.  2  330  660,00   

4  

Σύνδεση νέου αγωγού 
ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων. Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 350 
mm  

ΝΕΟ  
016.18.6  

 029  

ΥΔΡ 6611.1 
30,00% 

ΥΔΡ 6622.1 
70,00% 

Τεμ.  1  450  450,00   

5  

Κατασκευή διακλάδωσης 
αγωγού από ΡΕ ή σύνδεση 
νέου αγωγού με υφιστάμενο 
αγωγό από ΡΕ σε λειτουργία  
με τοποθέτηση κατάλληλου 
ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 280 ή 
Φ315  

ΝΕΟ  
Ν16195  

 030   Τεμ.  1  420  420,00   

      Άθροισμα Εργασιών :   2.426,00  2.426,00  

Σε μεταφορά: 0,00 58.268,40 

 
  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ  Σελίδα 4 από 4 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 0,00 

           

 
 
 
 
 

Εργασίες Προϋπολογισμού :   58.268,40  
Γ.Ε & Ο.Ε (%) :  18,00%  10.488,31  

Σύνολο :   68.756,71  
Απρόβλεπτα (%) :  15,00%  10.313,51  

Σύνολο :   79.070,22  
Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης ΑΕΚΚ :   1.958,00  

Ποσό για αναθεωρήσεις :   8.971,78  
Σύνολο :   90.000,00  

Φ.Π.Α. (%) :  0,00%   
Γενικό Σύνολο :   90.000,00  

 
 
 
 

 

* Βάση του Αρθ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α'/2000), οι εργολήπτες-ανάδοχοι δεν επιβάλλουν Φ.Π.Α επί των τιμολογίων που εκδίδουν 

για πράξεις (εκτέλεση τεχνικών έργων) που διενεργούν από τις 8/8/2014 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4281/2014 στο ΦΕΚ. Επί των τιμολογίων αυτών πρέπει να 

αναγράφεται: «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης». 
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Ο συντάξας 
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Γεώργιος Αθανασόπουλος 
Τεχνολόγος Μηχανικός 

Ο  Διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

Βασίλειος Διαμαντόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 


